



Restitution de l'évaluation

**Renforcer l'accès aux services essentiels
via une approche intégrée et
la mobilisation des 1% solidaires (2021-2024)**



Restitution-débat autour de l'évaluation finale du projet

13 juin 2024



Projet multi-acteurs

Coopération décentralisée

Services essentiels

1% solidaires

Animation territoriale

ORDRE DU JOUR

10h00-10h15	Introduction du F3E
10h15-10h30	Enjeux de l'étude (pS-Eau)
10h30-10h45	Méthodologie de l'évaluation (Azimio)
10h45-11h00	Questions-débats
11h00-11h45	Présentation des résultats (Azimio)
11h45-12h00	Perspectives pour la suite (pS-Eau)
12h00-12h30	Questions-débats

Introduction du F3E

Enjeux de l'évaluation

Méthodologie

OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION

Avoir une compréhension du projet partagée par tou.te.s



Améliorer le pilotage et l'efficacité des projets

Capitaliser et apprendre

Rendre compte et communiquer

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME

SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME



SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME

Sur le projet




Un projet exploratoire

...et collectif

UNE ÉVALUATION ADAPTÉE



Collectif



Exploratoire



Territorial

Une évaluation participative, **au fil de l'eau** et territorialisée

EVALUATION AU FIL DE L'EAU

2021

Mai

2022

Sept.

Déc.

2023

Sept.

2024

Janv.

Juin

Tranche 1

Tranche 2




EVALUATION PARTICIPATIVE

Exemples d'exercices collectifs :

APPRECIATION DU PARTENARIAT

➤ Evaluer la dynamique de rapprochement : (note de 1 à 5)



CONSERVER – CESSER - CRÉER

CONSERVER	CESSER	CRÉER
Ce qui fonctionne et que l'on souhaite conserver ou amplifier	Ce qui fonctionne moins bien et que l'on devrait cesser ou modifier	Ce qui n'existe pas et qu'il faudrait créer


EVALUATION TERRITORIALISÉE

5 ateliers régionaux



EVALUATION MULTIFOCCALE

31 entretiens individuels
63 personnes interrogées




APPRENTISSAGES MÉTHODOLOGIQUES

UNE POSTURE DE PROXIMITÉ

> **Une visée formative plutôt que sommative**

> **Une appréciation des incidences et retombées autant que des réalisations**

UNE ÉVALUATION AU-DELA DES CRITERES



QUESTIONS / DÉBAT

PRESENTATION DES RESULTATS

EFFICACITÉ

EFFICACITÉ



Critère atteint avec des activités prévues ayant dépassé les attentes initiales



Des activités plus “évidentes” : temps d’échange entre les partenaires, réunions d’informations et animations multi-thématiques



Certains enjeux qui ont pu ralentir l’atteinte de certains résultats :

→ **Un travail d’alignement des visions important pour fixer un cadre d’analyse pertinent pour la capitalisation**

→ **Des activités corrélées entre elles**

EFFICACITÉ



Une accélération très forte au cours de la 2e tranche



Des réajustements opérés au fil de l'eau, renvoyant à une dynamique d'apprentissage continue

EFFICACITÉ

Activités	Niveau d'achèvement
Activité 1 : Réunions du comité de pilotage du consortium (4 réunions par an)	
Activité 2 : Animations régionales multithématiques (5 groupes constitués)	
Activité 3 : Elaboration et partage en interne d'une méthodologie de collecte, de consolidation et d'analyse des données sur les projets de coopération décentralisée dans les services essentiels pratiqués par chaque partenaire et la DAECT	
Activité 4 : Elaboration, présentation et diffusion d'une publication commune sur l'évolution de la coopération décentralisée dans le domaine des services essentiels à partir des données collectées	

EFFICACITÉ

Activités	Niveau d'achèvement
Activité 5 : Création d'un site web dédié au programme et faisant des ponts entre les sites web de chaque partenaire. Centralisation et mise à disposition des livrables du programme sur le site.	
Activité 6 : Elaboration d'une méthodologie d'accompagnement commune de projets multisectoriels fondée sur un diagnostic préalable des besoins	
Activité 7 : Mise à niveau des équipes des partenaires pour accompagner les actrices et acteurs de la coopération décentralisée souhaitant mener des interventions mixtes dans le domaine des services essentiels	

EFFICACITÉ

Activités	Niveau d'achèvement
Activité 8 : Réunions d'information et d'échanges autour des trois 1 % (1 par an sur chacun des 5 territoires)	
Activité 9 : Interventions ponctuelles à l'occasion d'évènements, de webinars ou d'ateliers au niveau national ou régional pour présenter de manière intégrée la coopération décentralisée sur les services essentiels et les dispositifs 1% associés (4/an)	
Activité 10 : Elaboration, actualisation et diffusion de fiches pays et d' articles d'actualité sur les activités du programme (4 fiches pays et 3 articles)	
Activité 11 : Animation de groupes pays par les RRMA	

EFFICACITÉ

Activités	Niveau d'achèvement
Activité 12 : Capitalisation de projets / programmes mixtes (18 dynamiques étudiées)	● ● ●
Activité 13 : Organisation d'une restitution élargie des capitalisations	● ● ●
Activité 14 : Accompagnement au montage de projets / dispositifs par les RRMA, en lien avec les autres membres du consortium, des actrices et acteurs de la coopération décentralisée en matière de services essentiels.	● ◐ ○
Activité 15 : Création et mise en œuvre d'un module de formation sur la prise en compte d'une approche genre dans les interventions relatives aux services essentiels	● ● ●
Activité 16 : Création et mise en œuvre d'un module de formation sur la mise en œuvre de projets mixtes	○ ○ ○
Activité 17 : Plaidoyer national sur la thématique des déchets pour l'amélioration des dispositifs des 1% Energie et Déchets	● ● ●

EFFICIENCE

EFFICIENCE



Appropriation et amorçage



Rotation des équipes



Alignement des visions



Participation et apprentissage



Coordination et pilotage



Territorialisation

PERTINENCE

PERTINENCE



**Répond aux besoins
des bénéficiaires**



**Utilité
Importance
Intérêt
Evidence**

PERTINENCE

Une question à 2 niveaux :



**La vision intégrée des
services essentiels et
les 1%**




**Le rapprochement des
réseaux d'animation**

PERTINENCE

La pertinence a été interrogée tout au long du projet

La pertinence s'est confirmée et accrue au fil de l'eau



Initier un projet Eau - Énergie - Déchet

Pour l'amélioration de l'accès aux services essentiels

Capitalisation d'expériences autour de projets multisectoriels
de coopération et de solidarité internationales


Guide pratique

COHÉRENCE

COHÉRENCE

Cohérence interne

- ✓ Un consortium de réseaux complémentaires
- ✓ Une cohérence territoriale renforcée
- Une plateforme déchets à développer



Bases de données thématiques



La base de donnée Cicle
Réseau Cicle (cf carte)
disponible sur le site du réseau Cicle



La base de données du pS-Eau
disponible sur le site du pS-Eau




La déchèterie
disponible avec de nombreux outils
sur le site du réseau AMORCE

COHÉRENCE

Cohérence externe

- ✓ **Alignement avec les politiques**
- **La CD majoritairement structurée sectoriellement**
- ✓ **Un objectif de plaidoyer autour des 1% solidaires**

Plaquettes de présentation des dispositifs 1%



Téléchargez la plaquette de présentation des dispositifs 1% illustrée des témoignages de collectivités engagées.

Et celle présentant les principaux indicateurs chiffrés de mobilisation des 1%



Articles

12/01/2024

Des animations en région pour renforcer les connaissances en matière d'accès aux services essentiels

L'animation est une mission clef pour les réseaux sectoriels et les réseaux régionaux multi-acteurs afin de sensibiliser et partager autour de sujets de solidarité internationale. Bien souvent co-organisés, les événements (...)

01/12/2023

Une méthodologie commune d'accompagnement pour les projets d'accès aux services essentiels prenant en compte le genre

Dans le cadre du programme « Les 1% Solidaires au service des Organisations de la Société Civile », les réseaux sectoriels et certains réseaux régionaux multi-acteurs ont consolidé leurs connaissances et méthodes afin d'accompagner au mieux les porteurs de projet s'intéressant à l'accès aux services essentiels (eau – assainissement – déchets – énergie).

IMPACT

IMPACT



Relations entre acteurs



Représentations des SE



**Renforcement de
l'expertise et des pratiques**



**Lisibilité de l'offre et des
complémentarités des
réseaux**

PÉRENNITÉ

PÉRENNITÉ



Sur la dynamique partenariale



Sur les résultats / les productions clés

PÉRENNITÉ



Sur la dynamique partenariale :

- > Élargir l'expérimentation à l'échelle nationale**
- > Renforcer le temps dédié à la coordination**
- > Rendre le rapprochement entre réseaux encore plus stratégique et structurant**

PÉRENNITÉ



Sur les résultats / les productions clés :

- > En interne : Garantir la diffusion des résultats et des livrables clés au sein de chacune des structures ; mettre en place des mécanismes de transmission et auprès des nouveaux RRMA**
- > En externe : poursuivre la stratégie de diffusion et de communication**

CONCLUSIONS

PERSPECTIVES POUR LA SUITE

QUESTIONS / DÉBAT